
国道358线南安至官桥段

公路扩建工程
竣工验收鉴定书

二〇二〇年八月

公路工程竣工验收鉴定书
	一
	工程名称
	国道358线南安至官桥段公路扩建工程

	二
	工程地点及

主要控制点
	本项目位于南安市柳城街道办事处及官桥镇。工程起点位于南安华盛建材有限公司附近、南安市外环路环岛南侧，终点处与324国道官桥环岛相接。

	三
	建设依据
	1.南安市发展和改革局关于重新审批县道329线南安至官桥段公路扩建工程可行性研究报告的批复（南发改投〔2010〕211号）
2.泉州市交通局关于县道329线南安至官桥段公路扩建工程初步设计文件的批复（泉交审〔2010〕29号）

3.南安市发展和改革局关于县道329线南安至官桥段（国省干线横九线官桥至南安市区段）公路扩建工程可行性研究报告的批复（南发改投〔2013〕15号）

	四
	技术标准与

主要指标
	1.公路等级：二级公路（兼具城市道路功能）;

2.设计行车速度：60公里/小时；

3.桥梁设计荷载：公路—I级；

4.设计洪水频率：大中桥1/100，小桥1/50；

5.路基宽度：50米；
6.最大纵坡：4.0%；

7.最小平曲线半径：R=650米；
8.地震烈度：基本烈度VII度。

	五
	建设规模

及性质
	线路起于X329线高厝口与外环路转盘南侧，沿现状X329线往南前行，穿杏莲村、榕桥、在下都村南与老路分离，折向东南在梅岭古园东侧设置隧道，出隧道后折向南，在岭兜村附近继续沿老路前行，经塘上村、新圩村后至G324线，路线全长13.204公里。建设内容包括道路、隧道、桥涵及市政配套管网、绿化、照明等。

	六
	开工日期
	2012年10月15日

	
	完工日期
	2016年7月15日

	七
	原批准

概算
	108907.82万元

	
	调整概算
	无

	
	竣工决算
	本项目批复概算投资108907.82万元，其中建安费66025.39万元。工程建安结算审定造价57343.8803万元。

	八
	工程建设

主要内容
	新建路线总长13.204公里，砼路面；新建分离式隧道一座(断面12.25米×7.8米)左洞2110米、右洞2086米；新建跨度16米*2的中桥1座，跨度10-13米的小桥6座，涵洞21座；配套建设雨水工程：管道17387米，雨水检查井701座；污水工程：管道8301米，污水检查井184座；绿化用地10万平方米；道路标志标牌、波形梁护栏、标线等交通工程；隧道机电及道路照明系统。

	九
	主要材料

实际消耗
	1.路基土石方：160万立方米，圬工工程：2.5万立方米；

2.砼路面：39.8万平方米，人行道铺装：6万平方米；

3.桥梁：中桥1座，小桥6座；

4.涵洞：21座；

5.隧道：分离式一座（断面12.25米×7.8米）左洞2110米、右洞2086米，隧道管理房600平方米；
6.雨水工程：管道17387米，雨水检查井701座；

7.污水工程：管道8301米，污水检查井184座；

8.绿化工程：分隔带绿化10万平方米，边坡绿化     3万平方米；

9.交通设施工程：标志209个，标线1.9万平方米，护栏0.2万米，检查井35座；

10.机电工程：隧道机电及道路照明系统。

	十
	实际征用土地数
	本项目实际征地49.4696公顷。

	十一
	建设项目工程

质量鉴定结论

及质量评价
	交工验收前基本情况：

工程质量等级合格

竣工验收前，质量监督机构鉴定情况：

质量评定87.2分；工程质量等级合格

竣工验收鉴定结论及质量评价：

质量评定88.54分；工程质量等级合格

	十二
	对建设、设计、施工、监理单位的

综合评价
	对建设单位综合评价：好

对设计单位综合评价：中

对施工单位综合评价：中

对监理单位综合评价：中

	十三
	建设项目综合评价及

等级
	经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下：

 建设管理综合评分：92.64分

 设计工作综合评分：83.36 分

 监理工作综合评分：84.8分

 施工管理综合评分：86.1 分

 建设项目综合评分：88.6 分

    该工程建设项目综合评价等级为合格。

	十四


	有关问题的决定和

建议


	 1.工程于2018年7月15日质量缺陷责任期结束，请监理单位根据相关规定核查符合条件时向各施工单位签发合同《工程缺陷责任终止证书》。

 2.国道358线南安至官桥段公路扩建工程自2020年8月24日起，由泉州市公路局南安分局正式接管。

 3.项目法人根据市档案局验收结果督促各参建单位整改完善档案资料，并组织档案移交工作。


　附表：1.公路工程竣工验收委员会名单

      　2.公路工程交接单位代表签名表
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　抄送：泉州市公路局、市交通运输综合执法支队，局工程科、审批科，

　　　　南安市交通运输投资经营有限责任公司。

  泉州市交通运输局办公室          　　　 2020年8月31日印发


